

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
三重県	御浜町	かんきつ地区	全集落								①・② →	③・④ 令和4年3月末まで		
		阿田和村	阿田和集落											
			引作集落									①・② →	③・④ 令和4年3月末まで	
			柿原集落											
		市木村	上市木集落										①・② →	③・④ 令和4年3月末まで
			下市木集落											
		神志山村	志原集落										①・② →	③・④ 令和4年3月末まで
			神木集落											
		尾呂志村	阪本集落										①・② →	③・④ 令和4年3月末まで

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き